

## 第 8 回施設建設選定部会（第 1 部会）

招集年月日	平成 24 年 11 月 13 日（火）					
招 集 場 所	南部総合福祉センター2 階会議室					
開 会 時 間	午前 10 時 00 分					
閉 会 時 間	午後 12 時 00 分					
出席員 及び 欠席委員  〔出席委員 12 名〕 〔欠席委員 名〕	委員 番号	氏 名	出 席 の 別	委員 番号	氏 名	出 席 の 別
	1	杉 浦 友 平	○	7	慶留間清栄	○
	2	瀬 長 満	○	8	上 田 規 子	○
	3	與那嶺紘也	○	9	大 城 秀 雄	○
	4	福 島 正 惟	○	10	城 間 精 善	○
	5	福 地 齊	○	11	神 山 本 聖	○
	6	崎 原 盛 秀	○	12	玉 城 健 一	○
会議に出席した 事務局の職・氏名	事務局長	知 花 賢 正				
	室 長	山 城 匡				
	係 長	知 念 正 樹				
	主 任	新 垣 美 智 子				
そ の 他 会 議 に 出 席 し た 者	コンサルタント	沖縄チャンドラー				
	マスコミ	沖縄タイムス				
会議に付した事件 及び議決内容	別紙のとおり					

## 第 8 回施設建設選定部会（第 1 部会）

### 会 議 録

次 第

1. 委嘱状交付
2. 開会あいさつ
3. DVD視聴

#### 【協議事項】

##### 1. 部会長及び副部会長の選出について

部 会 長 福地 齊(与那原町副町長)

副部会長 城間精善(八重瀬町住民委員)

##### 2. 一般廃棄物最終処分場基本計画の策定について

- ① 25 年度に地域計画を策定する計画だが、環境省の補助をもらうなら作るし、防衛省の補助をもらうなら作らないという説明のようだが、防衛省を使えばスケジュールが一年前倒しになるのか。

今回の予算は、環境省か防衛省を予定しているが、地域計画については環境省に補助金を請求するためのもので、防衛省については 25 年度に事業計画を策定して提出する必要がある。そのためスケジュールはどちらを選択しても変わらない。

- ② 地域計画は環境省に必要なものだが、防衛省の申請に準用できないのか。

防衛省の方は採択基準というのがあって、現在事務方で鋭意詰めているところである。もし、防衛省がいけるということになれば地域計画は策定せず、事業計画の策定となる。

- ③ 補助率はどうなっているのか。

環境省は 2 分の 1 で防衛省は 3 分の 2 である。

- ④ 補助金は二つの省を併用できるのか。

一つに絞って申請する。今年度でどちらを使うか決定する。

- ⑤ 防衛省の場合は、26 年度の採択に向けてとなると 25 年度の 6 月ごろまでに事業計画を出さないといけないので、スケジュールをしっかりと決めて進めないと 26 年度採択は難しい。

- ⑥ どの事業（業務内容）が補助対象になるのか検証する必要があるのではないか。補助率は防衛省の方が大きいですが、事業トータルの金額は環境省の方が高いこともある。
- ⑦ 防衛の場合は、人口規模で頭打ちがあるので全体的にどうなるのか検証は必要である。
- ⑧ 今回の議題は、いつまでに決定しないとイケないのか。  
来年の2月頃までに部会で決定していただきたい。
- ⑨ 地域計画を作るためにもこの基本計画が必要なのか。  
必要である。
- ⑩ 島尻の焼却炉を27年度に解体予定だが、島尻のごみの件は東部と島尻で話し合いをしないとイケないと思うが、この話し合いはサザン協が中心に行うのか、それとも両組合で議論するのか。  
この件は、第4部会ですでに議論している。
- ⑪ 議会構成等の件についてもその中で議論しているのか。  
当初は委託的な対応を考えていたが、発言力の確保等の話もでてきたので、事務統合に向けての議論を進めている。事務統合は26年4月を目処として協議している。
- ⑫ 今日の議題としては、まずスケジュールの確認と二つ目に最終処分場の基本の設備を決めてほしいということか。  
今回は、内容を説明して次回から一つ一つ確認しながら決めていきたい。必要であれば、専門家等の活用や現地の視察等も考えている。
- ⑬ 最終処分場の規模との問題で、33年度の一元化との整合性をどうするのかという議論は後々でてくるので議論できるように整理する必要がある。
- ⑭ 112,000 m<sup>3</sup>を決定した経緯の資料を提示し説明してほしい。
- ⑮ 来年2月までに決定するということだが、あと何回の部会開催を予定しているのか。  
できれば、月2回程度開催したい。
- ⑯ ごみ処理基本計画は、各市町で取り組んでると思うが上がってきていないのか。  
6市町取り組みはなされているので、最新のデータを入れて今年度で取りまとめる。
- ⑰ 規模にもかかわることなので、ごみの減量については第3部会でしっかり議論していただきたい。

- ⑱ 各市町のごみ処理基本計画も加味して住民に対し、しっかり説明できる計画にしてほしい。
- ⑲ 島尻のごみを東部で処理する件のスケジュール等や一元化のスケジュールを示してほしい。それと最終処分場の建設と一元化の計画は平行に進めるべきである。
- ⑳ 今回の件については、長期計画のスケジュールを提示すればわかると思うので、提示してほしい。
- ㉑ 今回の議論に関連する資料は、他の部会等の資料でも提示してほしい。
- ㉒ この基本計画が確定しないと、地元への説明等が進められないということもあるのか。細かい具体的な部分の説明はしていない。ただ、可能な限りリスクが少ないような説明をしている。DVDを基に地域には説明している。
- ㉓ 施設の構造について選択肢があるようだが、実質は選択肢は絞られてくるのではないか。そうであれば、選択した理由（事務局案）をもう少し説明して決定する方向で進めてはどうか。
- ㉔ DVDの説明も良いが、実際に施設を見てもらう方が、地域の理解が得やすいのではないか。  
堀川区は現地を視ているが、前川区・當山区については呼びかけはしているが回答がこない。
- ㉕ 振興策等マスタープランを示して、説明していくことも大事ではない。

**【確認事項】**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ 今回、要求があった資料を委員へ事前に配布する。</li><li>○ 事務局で基本計画案をまとめて次回会議に提示する。</li></ul> |
|--|